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Radmannens innstilling

Kommunestyret retter kritikk til ledelsen for Nye Knyken for mangelfull ekonomistyring og dérlig informasjon til
Orkdal kommune ifm utbyggingen av Nye Knyken skisenter.
Kommunestyret vedtar:
e at ssknaden om tilskudd pé kroner 2,5 mill vurderes ifi budsjett/handlingsplan for Orkdal kommune for
perioden 2012 — 2015
e 4 innvilge simpel garanti for 1&n pd kroner 11 500 000 i Orkdal sparebank. Forutsetningen for garantien er
at garantiansvaret til Orkdal kommune overfares fra spillemiddellan til nytt 1an. Garantien gjelder lanets
hovedstol, maks 11,5 mill kr, med tillegg av 10 % av enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av
eventuelle palepte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige
12,65 mill kroner. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lanet. Garantien forutsetter
godkjenning fra Fylkesmannen.
e at fremtidige tilskudd til anlegget i sin helhet disponeres til nedbetaling av lanet. Folgende unntak gjelder:
- spillemiddeltilskudd innenfor en maksimal ramme pa 12,2 mill som skal brukes til nedbetaling av lan
innvilget som forskuttering av spillemidler.
- programsatsingsmidler som skal brukes til plastlegging av hoppbakkene for a fullfere hoppanlegget

Kommunestyret forutsetter at 1anebelepet i helhet benyttes til ferdigstillelse av anleggets fase 1, og at denne
ferdigstillelsen er i trdd med spillemiddelssknadene som gjelder for anlegget. All annen bruk av linebelepet mé
kun gjennomferes etter vedtak fra kommunestyret i Orkdal kommune. Hvis lanebehovet er mindre enn 11,5 mill
for fullfering av anleggets fase 1, skal overskytende uavkortet benyttes til nedbetaling av lanet.

Kommunestyret krever at prosjektledelsen holder Orkdal kommune kontinuerlig orientert om utviklingen i
prosjektet frem til ferdigstillelse.

Bakgrunn for saken

Orkdal kommune bevilget i 2010 et tilskudd pa kroner 7,0 mill til utbygging av Knyken Skisenter. Tilskuddet ble
bevilget pd bakgrunn av en sgknad fra Orkdal Idrettslag (OIL) der det ble skissert et utbyggingsprosjelkt med en
kostnadsramme pé ca 30,0 mill. Denne utbyggingen omfattet ogsa oppgradering av alpinanlegget. Arbeidet med



Fase 1 av utbyggingsprosjektet startet umiddelbart etter avslutning av vintersesongen 2010, og det kommunale
tilskuddet pa 7,0 mill er utbetalt.

I oktober 2010 ble oppdaterte spillemiddelseknader for Knyken Fase 1 innlevert til Orkdal kommune. OIL leverte
da 13 seknader om tilskudd til Ordinzre idrettsanlegg. Disse seknadene representerer en kostnadsramme pé droyt
53,2 mill, og anleggene kan utlese et maksimalt spillemiddelbelep pé ca. 11,0 mill kroner. Totalt lanebehov er i
soknaden oppgitt til dreyt 12,1 mill kroner. OIL sgker ogsa om tilskudd til nermiljeanlegg for sitt skilekomréde.
Dette anlegget har en kostnadsramme pd 830 000 kroner og kan utlese maksimalt spillemiddelbelep pd 200 000
kroner. Totalt ldnebelep i denne sgknaden er 64 000 kroner.

24.10 2010 seker OIL om kommunal l&negaranti for et lan pa kroner 12,2 mill som forskuttering av spillemidlene
til utbyggingen. Denne seknaden blir dokumentert med en balansert finansieringsplan innenfor en total
kostnadsramme pé 43 510 000 kroner. Sgknaden ble behandlet i kommunestyret 17.11.2010 og kommunestyret
fattet folgende vedtak:

Orkdal kommune innvilger simpel garanti for Idn 12,2 mill kr i Orkdal Sparebank som Orkdal IL tar opp til
mellomfinansiering i pdvente av utbetaling av spillemidler. Garantien gjelder ldnets hovedstol maks 12,2 mill kr
med tillegg av 10 % av enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle pdlopte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 13,42 mill kr.

Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lanet. Det forutsettes videre at innvilget
tilskudd/spillemidler brukes til nedbetaling av Idn.

Torsdag 26. mai avholdt OIL et informasjonsmete der ordfarer, varaordferer, gruppeledere, raidmannens
representanter og representanter for Orkdalsbanken mette. I dette motet orienterte OIL, ved Jorodd Asphjell om at
Knyken hadde et betydelig finansieringsbehov vurdert til ca 18,0 mill. OIL jobbet med 4 kvalitetssikre
finansieringsbehovet, og dette arbeidet ville resultere i en seknad om tilskudd til Orkdal kommune.
Formannskapet ble orientert om finansieringsbehovet i mote 1.06.2011. Finansieringsbehovet var da redusert til
ca. 14 mill. Formell sgknad ble forelagt Orkdal kommune 06. juni, og OIL seker her Orkdal kommune om et
tilskudd pa 2,5 mill kroner, samt at innvilget lanegaranti pa l4n i Orkdalsbanken flyttes til et nytt 1&n pa 11,5 mill
kroner.

Det opplyses i soknaden at hovedgrunnen til finansieringsbehovet er et starre masseuttak i hoppanlegget enn
planlagt, samt at denne massen har blitt brukt bla til & forlenge rulleskitrase og oppgradere skistadionomrédet med
mer. | tidligere moter ang denne ssknaden har det blitt pipekt at OIL er avhengige av & fi en avklaring pé
seknaden for sommerferien for & ha eskonomiske ressurser til 4 viderefere arbeidet.

I formannskapsmetet 1. juni bad formannskapet rédmannen om 4 legge frem en sak til politisk behandling til
formannskapsmatet 15. juni og kommunestyrebehandling 22. juni. Saken skulle vare grundig utredet bade i
forhold til det aktuelle finansieringsbehovet og i forhold til driftskonsekvenser for OIL mht fremtidig drift av
Knyken.

Vurdering

Radmannen har fatt et omfattende oppdrag pé svert kort tid i forhold til denne seknaden. Det er ogsa skapt mye
diskusjon i lokalsamfunnet mht det store finansieringsbehovet som har oppstéatt. Rddmannen har valgt & dele sin
vurdering i ulike elementer for & prave & gi et bilde av bakgrunnen for dagens situasjon, og rddmannens vurdering
av hva som blir den administrative tilrddingen.

Spillemiddelseknadene og innvilget lanegaranti for Nve Knyken.
Radmannen konstaterer at det foreligger to forskjellige budsjetter i sgknadene om spillemidler og i seknaden om

lanegaranti. Seknadene om spillemidler har et totalt ekonomisk omfang pé 54 mill kroner fordelt p 13 ordinere
anlegg og ett nermiljoanlegg. Totalt vil disse anleggene utlose dreyt 11,2 mill kroner i spillemidler. I
finansieringsplanen for anleggene er det lagt inn 12,2 mill i lan. Dette belepet er identisk med det 1&nebehovet
som ble dekket ved hjelp av laneopptak for forskuttering av spillemidler.

Seknaden om ldnegaranti viser et balansert budsjett/finansieringsplan innenfor en ramme pa 43 510 000 kroner.
Det er i denne finansieringsplanen ikke oppgitt noen lanebehov ut over forskutteringen av spillemidlene. Til tross
for at spillemiddelseknaden pr oktober 2010 har en totalramme pa 11,2 mill, sa er det i seknaden omtalt at
prosjektet vil vaere berettiget til minimum kr 12,2 mill i spillemidler.

Det er fa offentlige sekeprosesser som krever et mer detaljert seknadsgrunnlag enn spillemiddelseknadene. Det er
absolutte krav i slike seknader at alt innhold i seknaden skal veere dokumentert med bilag. Alle de 14 sgknadene



fra OIL som gjelder Knyken har blitt godkjent av bade Orkdal kommune og av Ser Trendelag fylkeskommune
som korrekte sgknader, og det kan derfor ikke vere tvil om at spillemiddelseknadene gir det mest nayaktige og
oppdaterte bildet av statusen pr oktober 2010. Dokumentasjonen som ligger med spillemiddelseknadene viser
ogsa at spillemiddelseknadene baserte seg pa eksakte og kjente utgifter. Dette dokumenteres bla med at
kostnadskalkylen fra Nyhus maskin for hoppanleggene viser et masseuttak pa 86 500 m3 masse fordelt pa 75 000
m3 fjell og 11 500 m3 lesmasse og overmasse. Dette er svaert nert det endelige uttaket som av prosjektledelsen er
oppeitt til vel 90 000 m3 masse. Lanebehovet i spillemiddelsoknadene er reelt, og ble dokumentert med en
villighetserkleering fra Orkdalsbanken.

Med andre ord s& dokumenterer spillemiddelssknadene at storparten av kostnaden for ekstrauttaket av masse var
kjent for OIL fer 15. oktober og at OIL bade kjente til og dokumenterte et 1dnebehov pa 12, 2 mill ut over
omsekte spillemidler.

Nar dette legges til grunn si betyr dette at budsjett/finansieringsplanen til seknaden om lanegaranti ikke viste det
korrekte skonomiske bilde pr oktober 2010. Dette er klanderverdig, og OIL burde hatt kontrollmekanismer som
avdekket dette. Dette kunne da gitt muligheter til 4 tilpasse prosjektomfanget til tilgjengelig skonomi. Som et
resultat av dette fremstar det i ettertid som om kommunestyret fattet vedtak i seknaden om lanegaranti for
spillemidler pé bakgrunn av dokumentasjon som synes a vare ufullstendig.

Masseuttaket i hoppanlegget.

Opprinnelig var det planlagt & ta ut ca 26 000 m3 masse i forbindelse med rehabiliteringen av hoppanlegget. Pga
endringer i kurvatur for 4 tilpasse anlegget til godkjenningskrav, s& ble masseuttaket til slutt over 90 000 m3. Det
er i moter med representanter for Knyken opplyst at det ikke var mulig a iverksette tiltak for a redusere
masseuttaket nar arbeidet forst var satt i gang, fordi det da ville bety at anlegget ikke ville fylle
godkjenningskravene til hoppanlegg. Utbygger har valgt & bruke deler av det ekstra masseuttaket til bla
oppgradering av skistadion og forlenge rullesiktrase, og utbygger har estimert at det meste av ekstrauttaket vil bli
disponert innen prosjektslutt.

Radmannen anser den opprinnelige vurderingen av masseuttak som en feilvurdering som har pafert prosjektet en
stor ekstrakostnad. Denne kostnaden har det i prosjektet ikke veert mulig & fi redusert uten av det da ville fatt
konsekvenser for mulighetene til 4 fa idrettslig godkjenning av anlegget. Uten en slik godkjenning ville anlegget
heller ikke fatt utbetalt spillemidler. Det er derfor forstaelig at det store masseuttaket ble gjennomfort. Arbeidet
med masseuttaket ble avsluttet hesten 2010, og OIL har forklart at de ikke ble klar over merkostnaden dette
péforte prosjektet for i april 2011.

Rédmannen viser til dokumentasjonen ved innsending av spillemiddelsgknader hasten 2010 der store deler av det
okte masseuttaket er dokumentert og ligger til grunn for utgiftbudsjettet for hvert enkelt hoppanlegg.

Behovet for gkt tilskudd.

Orkdal kommune sekes om et ekstra tilskudd pa 2,5 mill kroner. Hvis dette tilskuddet innvilges sa vil Orkdal
kommune ha bidratt med totalt 9,5 mill i tilskudd til anlegget, og 750 000 kroner i tilskudd til utbedring av veien
til Knyken. Sett i forhold til anleggets omfang sé representerer tilskuddsnivéaet under 20 % av anleggets kostnad. I
et slikt perspektiv er dette et nivd som ikke utmerker seg som spesielt hoyt i forhold til evrig tilskuddsniva til
idrettsanlegg.

Det er kritikkverdig at Orkdal kommune, som den viktigste premissleveranderen for totalekonomien til prosjektet,
ikke ble orientert om det store finansieringsbehovet fer 26. mai 2011. Dette ma da sees 1 lys av at OIL
sannsynligvis ser ut til 4 ha veert klar over de gkte kostnadene mht masseuttak og deres ldnebehov allerede fra
hesten 2010. Dette har satt Orkdal kommune i en svaert vanskelig situasjon 1 forhold til bade planlegging og
vurdering av et slikt ekstraordinaert tilskudd.

Rédmannen konstaterer ogsa at det i vedlagt finansieringsplan ikke gjennomferes legging av plast i hoppbakkene.
Det er inngétt en avtale med entreprenerene om at anlegget skal gjennomfores innen en total kostnadsramme pa
56 925 930 kroner. Det er i denne rammen tatt heyde for plast i samtlige hoppbakler. I finansieringsplanen er
gjennomfering av denne investeringen utsatt til 2012, under forutsetning av at Knyken tildeles
programsatsingsmidler pa 3 mill. RA&dmannen gjor oppmerksom pa at det ikke er fattet vedtak om et slikt tilskudd,
og at en stor andel av spillemidlene til hoppbakkene er knyttet til plast i hoppanlegget. Hvis dette ikke
gjennomferes, kan andelen spillemidler til anlegget reduseres med inntil 2 984 000 (maksimalt halvparten av
spillemidlene til hoppanlegget). Dette vil i tilfelle medfere et nytt tilskudds / ldnebehov som Orkdal kommune
kanskje ma ta stilling til senere.

Flytting av garantiansvar fra 1&n til forskuttering av spillemidler til 1&n for sluttfinansiering av prosjektet.




Nér gjeldende plan for idrett og fysisk aktivitet ble behandlet av kommunestyret, ble planen enstemmig vedtatt.
Alle seknadene om spillemidler til Knyken har ogsé blitt enstemmig vedtatt rullert inn i planens tiltaksdel bade i
tilrddingene fra idrettsradet og vedtakene fra kulturutvalg, formannskap og kommunestyre.

For alle ordinzre anlegg sa sier punkt 2.3.1 i retningslinjer for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
folgende:

Anleggseier plikter d holde anlegget dpent for allmenn idrettslig aktivitet i 40 dr fra ferdigstillelse av anlegget ...
... Ved mislighold av dette kravet vil departementet kreve tidligere utbetalt tilskudd tilbakebetalt med tillegg av 5
% rente i inntil 2 dr. Kravet md tilbakebetales innen 30 dager etter at departementet har fremsatt skriftlig krav
om en slik tilbakebetaling.

For krav om kommunal garanti star felgende i punkt 2.2.4.

Nér andre enn kommune eller fylkeskommune stér som soker, ma kommen/fylkeskommune garantere for at
tilskuddsmottaker, ved eventuell misligholdelse av punkt 2.3. tilbakebetale tildelte spillemidler til departementet.
Dette gjelder ndar samlet tilskudd til anlegget overstiger kroner 2 000 000 til nybygg og/eller rehabilitering av
folgende anleggsiyper:

Alle typer haller

e  Alpinanilegg

e Golfanlegg

e  Motorsportanlegg

Kunstisbaner (hurtiglop og/eiler bandy)

Dette betyr at Orkdal kommune ikke har et garantiansvar for tildelte spillemidler til anlegget overfor KKD, og at
det er OIL som ma bare dette ansvaret i en periode pé 40 ar fra anleggets ferdigstillelse. Det er viktig at OIL
sgrger for & forankre dette ansvaret i organisasjonen.

Orkdal kommune har i dag et garantiansvar som svarer for banklanet til forskutteringen av spillemidlene. Den
sterste risikoen for at denne garantien skal bli utlest for kommunen, er hvis anlegget ikke blir fullfert. Det er en
forutsetning i lanevilkarene at alle utbetalte spillemidler til Knyken vil bli brukt direkte til nedbetaling av lanet,
noe som suksessivt vil redusere kommunens lanegaranti.

Ved overflytting av l&negarantien fra forskutteringslénet til et nytt 14n, vil risikoen til Orkdal kommune ke
vesentlig. Grunnen til risikogkningen er at Orkdal kommune ikke har garantiansvar for spillemidlene som tilferes
Knyken.

Alt dette taler mot at Orkdal kommune skal flytte sitt garantiansvar. Det er likevel et faktum at Orkdalsbanken
ikke vil gi OIL 1&n uten at Orkdal kommune garanterer for dette, og uten lan vil ikke OIL kunne ferdigstille
anleggselementene slik at de kan utlese evt innvilgede spillemidler. Dette gjor at radmannen ikke ser noe annet
valg enn 4 tilride at Orkdal kommune garanterer for videre laneopptak. OIL ma ogsa forberede seg pé at de har
ansvaret for 4 tilbakebetale spillemidlene hvis anlegget av fremtidige &rsaker ikke lenger er dpent for allmenn
idrettslig aktivitet. Dette ansvaret vil OIL ha i 40 &r.

Driftsvilkar for anlegget etter gjennomfert utbygging.

Soknaden har et vedlegg som viser regnskap 2009, regnskap 2010, budsjett 2011 (med status pr april) og budsjett
2012 for Orkdal IL — skiavdelingen og for hovedlaget. Rddmannen har ikke anledning til & kvalitetssikre
innholdet i de driftsbudsjetter som er fremlagt. En slik kvalitetssikring krever inngéende kunnskap om
organisasjonens struktur, oppbygging og interne avtaler. Ra&dmannen forholder seg derfor til at OIL i seknaden
har dokumentert et fremtidsbudsjett for 2012, samt vist status for regnskap 2010, budsjett 2011 og regnskapstall
for 2011 for perioden frem til april.

I mater med representanter for Nye Knyken har Orkdal kommune og Orkdal sparebank fétt fremlagt en forklaring
pa hvordan organisasjonen har tenkt & finansiere rentekostnadene i byggeperioden. Rddmannen er ikke blitt
forelagt en plan for handtering av lanet ndr sluttlén skal bade forrentes og avdras. Rddmannen har laget noen
tabeller som illustrerer den skonomiske utfordringen for renter og avdrag nér dette skal bares av organisasjonen.

Restlan 11,5 mill over 20 érs nedbetaling:

Rentesats 3.5% 4,0 % 4,5 % 5,0%

Arskostnad renter og avdrag | 809000 | 846000 | 884000 | 922000

Restlén 15 mill over 20 ars nedbetaling:
Rentesats 3.5% 4,0 % 4,5 % 5,0 %

Arskostnad renter og avdrag | 1 055 000 | 1103 000 | 1 153 000 | 1203 000




_Restlan 7.5 mill over 20 rs nedbetaling:
Rentesats 3,5% 4,0 % 4.5 % 5,0%

Arskostnad renter og avdrag | 527000 | 552000 | 576000 | 601000

Valget av restlansbelep er kun en illustrasjon av utfordringene, men de gir en indikasjon pé hvor stort
kapitalbehov OIL eller OIL ski har behov for & reservere i kommende érs driftsbudsjetter for 4 kunne forsvare et
evt laneopptak.

Etter ridmannens vurdering vil det veere utfordrende for OIL over tid & kunne forsvare renter og avdrag pa det
lanet som de i dag har behov for, og det setter store krav til langsiktig planlegging. R&dmannen konstaterer at OIL
ski i dag har et rlig drifisbudsjett pa ca 3 mill. Det er ikke tvil om at OIL m4 skaffe betydelige ekstrainntekter
gjennom driften for 4 kunne forsvare det gkte utgiftsnivéet. Denne utfordringen ma hele OIL ta pa alvor. Norges
Bank har varslet en betydelig ekning i rentenivéet fremover som i verste fall kan medfore enda sterre belasting
enn det som vises i eksemplene over.

Etter radmannens vurdering vil det vare risiko knyttet til 4 stille en garanti pé et sa stort lan som ettersperres 1
seknaden fra OIL. Ved en evt innvilgelse av et slikt garantiansvar ma kommunestyret kreve at det er kontinuerlig
kommunikasjon mellom OIL og Orkdal kommune i forhold til bide kortsiktig og langsiktig drift av
organisasjonen for & sikre at kommunens risiko blir minst mulig.

Fortsatte usikkerhetsmomenter:
Det er etter ridmannens vurdering fortsatt flere usikkerhetsmomenter i Knykenprosjektet. Disse
usikkerhetsmomentene vil kunne medfere ytterligere finansieringsbehov ut over det som er beskrevet i seknaden.
RaAdmannen vil trekke frem de viktigste usiklkerhetsmomentene slik:
1. Omfanget av spillemiddelutbetalinger pa innleverte seknader.
Det er pr i dag innlevert spillemiddelseknader for prosjektet pa 11 230 000 kroner fordelt pa 14 soknader.
Dette betyr i praksis at seknadene pr i dag maksimalt kan utlese spillemidler i dette omfanget. Nar
seknaden blir innvilget av STFK s& ma seker rapportere og dokumentere samsvar mellom innholdet i
seknaden og ferdig anlegg. Innsendt regnskap blir revidert av ekstern revisor mht innhold, og
sammenstillt med omsekt budsjett. Hvis prosjektstyringen har vaert god, sa vil det i de aller fleste
soknader ende opp med et spillemiddelbelap som star i forhold til seknaden. I seknadene til OIL for
Knyken har Avisa ST avslert at det er brukt flere forskjellige tall i ulike budsjetter for anlegget, samt at
OIL selv har redegjort for at prosjektet har endret seg en del undervis pga bade hoyere masseuttak og at
anlegg er utvidet. R&dmannen vil derfor advare mot 4 ta for gitt at endelig spillemiddelutbetaling blir i
samsvar med innleverte seknader. Dette kan selvfolgelig sla begge veier, og siden ingen av seknadene er
innvilget enna, vil hastens sgknadsprosess avklare status her.
2. Programsatsingsmidler. :
OIL har i seknaden utsatt bygging av plastdekke i hoppanlegget inntil programsatsingsmidler blir
innvilget til anlegget. Det opplyses om at bade Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund har
signalisert at de ensker at Knyken skal fa slike midler. Det er likevel en usikkerhet i om slike midler vil
tilfalle anlegget. Hvis slike midler ikke tilfaller anlegget sa vil anlegget ha et finansieringsbehov for & fa
fullfert plastlegging i bakkene. Det er helt avgjerende at dette gjores, da spillemidlene vil bli redusert
betraktelig til hoppanlegget hvis det ikke legges plast i anlegget. Et evt finansieringsbehov mé
sannsynligvis dekkes av et nytt laneopptak.
3. Overskuddsmasse
Det er i prosessen omtalt at overskuddsmassene har vert en vesentlig bidragsyter til overskridelsene i
Knyken. Det er likevel opplyst at prosjektet sannsynligvis kommer til 4 ta all overskuddsmassen i bruk
innen prosjektet er ferdigstilt. Av prosjekter som her er nevnt er utbedring av parkeringsarealer og
lignende. R&dmannen har ikke fétt noen indikasjon p4 at slikt arbeid er del av den rammeavtalen for
sluttfering av Knyken som er inngatt med Nyhus Maskin og ST Bygg, og rddmannen konstaterer at
utbedring av parkeringsareal ikke er en del av grunnlaget for spillemiddelsgknadene.

Radmannens vurdering.

Etter rddmannens vurdering burde ledelsen i Nye Knyken tatt mange grep pé et tidligere tidspunkt enn det denne
saken har avdekket. Orkdal kommune, som bade storste tilskuddsyter og ldnegarantist, burde blitt involvert i
utfordringene allerede hesten 2010. Da hadde i hvert fall Orkdal kommune blitt tatt med i prosessene som har
veert i vinter.



Det opplyses i seknaden at det pr 30.04.2011 var mottatt fakturaer for 37,64 mill og at utbetalte fakturaer for
samme periode var 32,87 mill. Dette betyr at det forela fakturaer for nesten 5 mill som det ikke var dekning for pr
30.april. Administrasjonen og politisk niva ble forst gjort kjent med overskridelsene i mete 26. mai.

Det kan stilles sparsméal om ogsa raidmannen kunne ha sett finansieringsbehovet pé et tidligere tidspunkt. Nar det
gjelder spillemiddelseknadene s er ridmannens konklusjon at seknadene dokumenterer bide utgifisside og
finansiering i trdd med kravene som stilles. Laneopptaket er dokumentert med en villighetserkleering fra Orkdal
sparebank pé 14n. Radmannen kurne pr. 15. januar 2011 ikke forsta dette annerledes enn at OIL planla & lane 12,
2 mill i oktober for & finansiere prosjektet. At dette finansieringsbeviset ikke var beregnet til et slikt 1&n har
rddmannen farst blitt gjort kjent med etter 26. mai.

Hva s& med seknaden om garanti for forskuttering av spillemiddelldn? Det var kjent for rddmannen at prosjektet
var planlagt gjennomfert for spillemidler kom til utbetaling. Det var derfor ikke unaturlig at OIL sgkte banken om
et 1&n for & mellomfinansiere spillemidlene. Ridmannen forutsatte ved behandling av saken at informasjonen i
seknaden var etterrettelig. Denne seknaden ble ogsé ferdigbehandlet i november 2010, mens
spillemiddelsoknadene forst ble oversendt STFK i januar 2011. Det er derfor tvilsomt om rédmannen kunne ha
sett forskjellen pa okonomisk omfang i de to seknadene i forbindelse med saksbehandlingen av sgknaden om
garanti for spillemiddellan. Til tross for dette sa vil riddmannen endre rutiner for fremtiden slik at sammenholding
miot spillemiddelseknader blir praksis for alle seknader om garanti for lin ifm utbygging av idrettsanlegg.

Det sokes ogsa om et tilskudd pa 2,5 mill. Slik den skonomiske situasjonen er for Orkdal kommune, sa vil
radmannen ikke innstille pa & innvilge dette tilskuddet né. Det er viktig at alle prioriteringer av s& omfattende
gkonomisk art vurderes ifm budsjett/handlingsplanarbeidet. Ridmannen vil derfor heller utfordre ledelsen 1
Knyket til & arbeide med 4 skaffe annen finansiering frem til handlingsplanprosessen starter. Etter riddmannens
skjonn vil det vare viktig & f redusert lanebelastningen sa fort som mulig. Fra Orkdal kommune er det kun ved et
betydelig kommunalt tilskudd dette kan gjores. Radmannen vil derfor avvente med & innstille pa et evt tilskudd til
fremleggelsen av rddmannens notat i november. Rédmannen vil ogsa be styret i Knyken & gjore opp en ny status
for skonomien etter at spillemiddelsgknadene er fornyet 15. oktober.

Gransking.

Avisa ST har reist spersmélet om gransking, og ordferer og varaordferer har i avisen tatt til orde for at rddmannen
skulle vurdere & innrapportere saken for gransking i kommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget sin oppgave er &
drive kontroll med den administrative og politiske driften av Orkdal kommune. Rddmannen ser ikke noen
grunnlag for & iverksette gransking.

Det er heller ikke avdekket noe i saken som raddmannen av lovlighetshensyn vil be politiet undersske nermere.

Tilrddingens ekonomiske konsekvenser

Garantiansvar for byggelanet vil vare betydelig mer risikofylt enn 4 stille garanti for det lanet Orkdal kommune
garanterer for pr i dag. Pga risikoen for at anlegget ikke blir ferdigstilt og tapet kommunen da vil fa i form av
utlesning av garantiansvar for innvilget spillemiddellan, sa har Orkdal kommune ingen annen mulighet enn &
innvilge lanegarantien.

Konsekvenser for vedtatte milsettinger

Orkdal kommune har folkehelse som ett av hovedsatsingsomradene. Det foreligger store planer om utvikling av
anlegg i folkehelseperspektiv, bla turstier langs Orkla, svemmehall i Idrettsparken og en ekt satsing pa
naermiljeanlegg.
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Orkdal kommune KN yﬁerﬂ
v/ordfgrer Gunnar H. Lysholm

Orkdal Radhus 5.06.2011

7300 ORKANGER

SOKNAD OM TILSKUDD OG OVERFORING AV LANEGARANTI

Orkdal IL viser til orientering i formannskapet onsdag 1. juni 2011, hvor det ble gjort rede for behovet for
aytt tilskudd og flytting av kommunal garanti for & bedre finansieringen av utbyggingen av Nye Knyken.

| forbindelse med prosjekt “Nye Knyken skisenter”, sgker Orkdal idrettslag herved om et nytt
tilskudd pa kr. 2,5 mill. for a ferdigstille prosjektets fase 1. Orkdal idrettslag har tidligere fatt en
kommunal garanti pa et |3n i Orkdal Sparebank pa kr. 12,2 mill. Idrettslaget sgker Orkdal
kommune om 3 fa overfgrt nevnte garanti mot et nytt [4n i Orkdal Sparebank p& kr. 11,5 mill.

Orkdal Sparebank tar selv garantiansvaret for vart [an p3 kr. 12,2 mill. som er knyttet opp mot
godkjente spillemiddelsgknader. Orkdal idrettslag mottar &rlig driftstilskudd fra Orkdal kommune
til Knyken skisenter og som i 2011 er pa kr. 532.000,-. Ved en eventuell misligholdelse av nevnte
lan, kan kommunen dekke renteutgifter ved & overfere tilskuddet direkte til Orkdal Sparebank.

Arsaken til gkte kostnader i fase 1 av prosjektet, er som kjent bl.a. et st@rre masseuttak i
hoppanlegget. Selv om dette er sterkt beklagelig, s& har det fart til oppgradering av Nye Knyken
skisenter innenfor flere omréder, bl.a. en lengre rulleskitrase, oppgradering av skistadion o.s.v.

Orkdal idrettslag har utarbeidet et dokument som forplikter entreprengrene til & ferdigstille
prosjektets fase 1 innenfor de rammer som er presentert og som fglger vedlagt.

For ytterligere & bedre driften av Knyken skisenter, har hovedlagets styre vedtatt og ansette daglig
leder. Vedkommende starter i 50 % stilling fra 1. august 2011, og 100 % fra 1. januar 2012.

Viser fram til en konstruktiv behandling av var sgknad, og haper pa et fortsatt godt samarbeid
med Orkdal kommune. Skulle det vare behov for ytterligere dokumentasjon og informasjon, s3
skaffer vi selvsagt dette.
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AVTALE O SLUTTF@RING AV FASE 1~ NYE KNYKEN SKISENTER

Orkdal idretislag fikk i hovedlagets drsmete den 14. april 2011 et enstemmig vedtak om & 1a opp et
byggelan pa opptil kr. 20 mill. - for 4 ferdigstille fase 1 i prosjektet “Nye Knyken skisenter”. Etter mete
og samtaler med Orkdal Sparebank og Orkdal kommune har hovedlaget i styremate den 9. mai
samme &r fastsall et maks lanebehov pa kr. 18 mill.

Styrningsgruppas forslag til finansiering av lanet ble godkjent av styret.
Hovedstyret stiller folgende krav tif sluttfinansiering og ferdigstillelse av fase 1:
¢ Kostnadsrammen for fase 1, skal ikke overstige kr. 56,825.930,-

¢ Hovedentreprengr og underenireprenerer plikter & ferdigstilie anleggets fase 1 innenfor de
pkonomiske rammer som ligger inn under deres fagomrader som vist i vediegg A.

¢ Prosjektet skal felges opp med ukentlige byggemgter der gkonomistyring har hovedfokus.

¢ Pkonomien i prosjektet skal styres etter prinsippet “apen bok”, det vil si at alle gkonomiske
detaljer skal vare offentlige for hovedstyret og ledelsen i entreprengrselskapene.
Ferdigstillelse av fase 1 skal vare et utvidet samarbeidsprosjekt der alle er forpliktet til 4
bidra og ta sin rettmessige del av overskridelsen.

¢ Anlegget skal ferdigstilies innen 1. november 2011, unntaket er plastlegging, snanett og
kunstgress i bakkene som skal sluttfgres i 2012, men dette ligger innenfor omforent

kostnadsramme.

¢ Ferdigstillelsesavtale underskrives medio juni 2012,

Orkdal idrettslag Nyhus Maskin AS ST-Bygg AS
) ST ",7 § %
y 0 :{3}“ 1 !
Oddbjern Almli Jan Morten Nyhus Thor Eivind Tveitnes
Styreleder Daglig leder Daglig leder
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Vedlegg: 1. Revidert finansieringsplan for prosjektet "Nye Knyken skisenter”.
2. Oversikt over anleggets fase 1.
3. Underskrevet dokument som forplikter OIL og entreprengrer.
4. Budsjett OIL Hovedlaget og OIL skiavd.

Med vennlig hilsen
Orkdal idrettslag

Oddbjgrn Almli
Styreleder
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FORSLAG TiL BUDSJETT HOVEDLAGET 2012

DRIFTSINNTEKTER

3100 Samarbeidsavialer

3110 inntekter Bjprkoybekk
3120 Billettinntekter fester

3130 Loddsalg fester

3140 Restaurant fester

3145 Garderobe fester

3430 Grasrotmidier

3410 Kommunalt anleggstilskudd
3420 Andre tilskudd

3450 Momsrefusjon varer og tjenaster

3440 Aktivitetsmidler

3911 Julekalendre

3860 Bingoinntekter

3980 Medlemskontingent
Gaver, utmerkelser

3969 Andre inntektsbr. Tiltak

Sum driftsinntekter

DRIFTSKOSTNADER

4110 Utgifter festarrangemeni
4120 Utgifter Bjerkeybekk
4200 Varekjep

5010 Lann

5190 Palopte feriepenger
5410 Arbeidsgiveravgift
5411 Aga pal, feriepenger
5860 Gaver til ansatte

6300 Leie lokaler

6800 Kontorrekvisita

6830 EDB-utgifter

6860 Moteutgifter

6890 Andre kontorutgifter
6900 Telefon

6920 Bredband

6940 Porto

7320 Annonser/markedsfaring
7448 Litmerkelser, gaver, blomster
7451 Overfering Fotballavd.
7453 Overforing Skiavd.

7455 Overfaring Handballavd.
7457 Qverfering Trimavd.
7500 Forsikringspremier

7770 Gebyrer

7780 Diverse kostnader

7830 Tap pa fordringer

Sum driftskostnader

REGNSKAP 2010

120 000
28 661
63 600

7 560
18 520
2 060
66 239
77 500
18 161
99 000
120 300
6 750
.50 000
170 610
0

-2 093

846 86B

44 704
8750
-462

118 7560
16 405
20 287

2313

12 000
1082
77 694
4 840
9 957
7 162
20 823
4 780
7115
5946
90 000
100 750
0

5 000
9 661
894

13 990
26 916

613 357

BUDSJETT 2011

120 000
30 000
70 000
10 Q0D
20 000

2 500
70 000

100 000
25 000

100 000

120 000

50000
175 000

10 000

902 500

50 000
5000
5000

142 000
18 000
20 000

3000

12 000
10 000
45 000
5000
10 000
5 000
20 000
5 000
10 000
5 000
90 000
80 000
30 000
5000
10 000
1000
10 000

606 000



REGNSKAP PR. 30.04.11 BUDSJETT 2012

120 000

19 485 25000

70 000

10 000

20 000

2 500

75 000

100 000

15 000 25000

100,000

120 000

3 250 ¥

50 000

| 175 000
35000

7 500

72735 900 000

3 000 50 000

83 5000

5 000

25 000 315 000

3 000 35 700

3525 50 000
423
1530

12 000

6 268 5000

4526 45 000

1879 5 000

448 10 000

5000

4340 12 000

28 5000

2 600 10 000

470 5000

90 000

56 000 90 000

347 000 30 000

5000

10 000

321 1000

1635 10 00D

462 074 810700



Orkdal kommune

v/ordferer Gunnar H. Lysholm
Orkdal Radhus 24.10.2010
7300 ORKANGER

SOKNAD OM KOMMUNAL LANEGARANTI

| forbindelse med Orkdal idrettslags prosjekt “Nye Knyken skisenter”, er deler av
finansieringen spillemidler. Prosjektet vil vaere berettiget til spillemidler p& minimum

kr. 12,2 mill. Var samarbeidspartner Orkdal Sparebank vil bista idrettslaget med et 1an pa til
sammen kr. 12,2 mill. som en mellomfinansiering i pavente av utbetaling av spillemidler.

Orkdal idrettslag seker med dette Orkdal kommune om en garanti pa nevnte belap.

En kommunal garanti vil gi idrettslaget en langt gunstigere rentesats, som igjen betyr at
prosjektet far flere midler til radighet for 4 fullfere byggingen av det nye skisenteret.
Orkdal idrettslag ser fram til en positiv behandling av sgknaden.

Gjenpart sendt: Radmann, Grethe Metliaas.

Vedlegg: Finansieringsplan for prosjektet "Nye Knyken skisenter”.

Med vennlig hilsen
Orkdal idrettslag

Magne Fossbakk
Styreleder
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TRAOGG-MUOLIZ ver, 25,02.2609

ORKDAL SPAREBANK

Postboks 8 - 7301 Orkanger
Telefon 72 46 63 00 - Telefax 72 46 63 46
Foretaksnr. 947 278 770 MVA

Opprerter 1841

Orkdal Idrettslag

7320 FANNREM

Orkanger : 09.06.201 1
Var referanse: Bernt Tungen

VILLIGHETSERKLARING

Det vises til tidligere mater vedr. kostnadsoverskridelser i forbindelse med utbyggingen av Nye
Knyken Skisenter. .

Det bekreftes herved at Orkdal Sparebank er villig til 4 yte l4n til restfinansiering i sterrelsesorden k.
11,5 mill. Det settes som betingelse at 1dnet sikres med garanti fra Orlkdal Kommune, S8 snart
skisserte restfinansieringslgsning med nyit kommunalt tilskudd pé kr. 2,5 mill. og nytt 1an kr, 11,5
mill, med kommunal garanti er pa plass vil Orkdal Sparebank frafalle lopende kommunal garanti for
allerede eksisterende 1an kr, 12,2 mill. til forskuddtering av tippemidler. Det forutsettes at all
utbetaling av tippemidler til prosjekiet skal g4 til nedbetaling av forskuddteringslin pa kr. 12,2 mill.,
samt at eventuell differanse mellom forskuddterte tippemidler (12,2 mill.) og berettigede tippemidler
etter de endringer som er gjort skal prioriteres nedbetalt for restfinansieringslinet pa kr. 11,5 mill.

Det forutsettes at revidert totalbudsjett pa kr. 52,7 mill. er kvalitetssikret og neyaltig dokumentert og
at detaljert driftsbudsjett er fremlagt og dokumenterer fremtidig betjeningsevne.

Denne villighetserkleering er avgitt med forbehold om formell godkjenning i bankens styre.

Dersom De har spersmél i sakens anledning ber vi Dem vennligst kontakte saksbehandler Bernt
Tungen p (If. 72 46 63 00.

Med vennlig hilsen

Orkdal Sparebank
- /7 ——
ﬁc bl Berad T L

Toz';Zir Fagerli Bernt Tungen

Ass. Banksjef Kundskonsulent BM
Medlem av Filial : 7316 Lensvik Internett: http://www.orkdalsbanken.no
Terra-Gruppen AS Telefon 72 49 26 15 E-ylmst: ost@arkdalsbanken.no

Telefax 72 49 27 15 Telefonbank: 815 48 400




Beskrivelse

Nyhus Maskin AS Skrevet ut 11.10.2010 klokken 15:13 av Jan

Prosjekt 10031 Nye Knyken skisenter, Del 1
Kalkyle 701 Div kalkyler Side 1 av 8
Byggherre
Faghapittel 10.01 Masseforfiytting

Post Beskrivelse Enh. | Mengde Enhetspris Sum
10.01.17 Masseforflytting
10.01.18 Rensk av overmasse m3 3 500,00 23,00 80 500,00
10.01.19 Transport igsmasser m3 8 000,00 17,00 136 000,00
10.01,20 Tipparbeid m3 8 000,00 16,00 128 000,00
10.01.21 Sprenging m3 75 000,00 36,00 2 700 000,00
10.01.22 Fldspranging m2 200,00 165,00 33 000,00
10,01.23 Div. maskinhjelp til sprenging rs 1,00 29 245,00 29 245,00
10.01.24 Knusing grov pukk tonn 50 000,00 46,00 2 300 000,00
10.01.25 Knusing fin pukk tonn 25 000,00 24,00 600 000,00
10,01.26 Utlasting Fell m3 50 000,00 14,00 700 000,00
10.01.27 Transport fiell Internt m3 50 000,00 16,00 800 000,00
10.01.28 Anleggsveler Is 1,00 251 765,00 251 765,00
10,01.29 Finplanering av bakker m2 4 000,00 135,00 540 000,00
10.01.30 pukk finmasse m2 4 000,00 5,00 20 000,00
10.01.31 Arondering rundt bakker m2 3 000,00 7,00 21 000,00
10.01.32 Sproytesding m2 3 000,00 4,00 12 000,00
10.01,33 Hopp slette
10.01.34 Uttrauging myr hoppslette m2 4 500,00 98,00 441 000,00
10.01.35 Utlegging stein m2 4 500,00 64,00 288 000,00
10.01.36 Utiegging lag av jordmasser m2 4 500,00 8,00 36 000,00
Sum Fagkapittel 10.01 Masseforfiytting 9 116 510,00
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' ORKDAL SPAREBANK

i

H
i

A g gt

Pastboks 8 - 7301 Orkanger

Telefon 72 46 63 00 - Telefex 72 46 63 46

Foretaksnr 947 278 770 MVA

0Odd Aihe.

Orkdal Idrettslag

7320 FANNREM

YILLIGHETSERKL/ERING

Orkanger .
Var referanse:

Opprateet 1541

03.02.2010
Bernl Tungen

Det vises til tidligere moter/samtaler om planlagte renovering og utby guing av Knyken Skisenter,

Orkdal Sparebank stiller seg positiv 1il & delta med finansiering av prosjekiet som er kostnadsberegnet
11l kroner 34,3 millioner. | henhold til finansieringsplanen vil lineandelen utgjore kroner 12,3

millioner.

Eventuell lanefinansiering fra var side vil selvsagi forutsette at prosjekiets kosinader er noyaktig
dokamentert og kvalitetssikrel, at profesjonelle bypgeledelses- og oppfolgingsressurser er pa plass, at
kvalitetssikret drifisbudsjett ligger til grunn og viser framtidig betjeningsevne, 1 tillegg 1il at den ovrige

linansieringen er pi plass,

Dersom De har sporsmil i sakens anledning ber vi Dem vennligst kontakie saksbehandler Bernt

Fungen pa tif’ 72 46 63 00.

Med vennlig hilsen
Orkdul Sparebank
TR

i F L A

T
R

Banksjel ™

Medlem av Filial : 7316 Lensvik
Terra-Gruppen A§

Telefon 72 49 26 15
Telefax 72 4927 15

J?:.‘mff' /':f,.,_, P

Bernt Tungen
Kundekonsulent BM

Filial : 7320 Fannrem
Telefon 72 46 63 02
Telefax 72 48 05 19

Internett: https/iwwiw orkdalsbanken nn
E-post: [mm@orkdaisbunkcn.no
Telefonbenk: 815 48 400



